

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №78 комбинированного вида»

ПРИКАЗ

09.01.2023 г.

№ 5А

Об утверждении дополнения и плана-графика
по внедрению ФОП ДО и ФОАП ДО
МДОУ «Детский сад № 78» в программу развития

На основании статьи 12, пункта 3 статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 25.11.2022 № 1028 «Об утверждении федеральной образовательной программы дошкольного образования», в соответствии с частью 65 статьи 12 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 24.11.2022 № 1022 «Об утверждении федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить и ввести дополнения в программу «Развития» МДОУ «Детский сад № 78» по внедрению ФОП ДО и ФОАП ДО, согласно приложению к настоящему приказу.
2. Старшему воспитателю Бочкаревой М.В.:
 - обеспечить контроль реализации плана-графика по внедрению ФОП ДО и ФОАП ДО;
 - оказать педагогическим работникам методическую помощь в реализации плана-графика по внедрению ФОП ДО и ФОАП ДО.
3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой

Заведующая МДОУ «Детский сад № 78»



Т.Н. Власова

**План-график внедрения ФОП ДО и ФАОП ДО
в МДОУ «Детский сад № 78 комбинированного вида»
по внедрению ФОП ДО и ФАОП ДО в программу «Развития»**

Мероприятие	Срок	Исполнитель
1. Подготовительные мероприятия		
Изучение ФОП ДО, ФАОП ДО ОВЗ, документов федерального, регионального уровня, регламентирующих применение ФОП, в том числе письма Минпросвещения от 03.03.2023 № 03-350	Январь-февраль	Рабочая группа
Выбор методического материала для формируемой части ОП ДО	Февраль	Рабочая группа
Принятие участия во Всероссийском информационно-методическом вебинаре «Внедрение и реализация ФОП ДО в образовательной практике»	Март	Все педагоги
Участие в курсах повышении квалификации по внедрению и реализации ФОП ДО в образовательной практике в дистанционном формате, организуемых органом управления образованием	Апрель-май	Педагоги по утвержденному списку
Анализ фонда методических материалов и средств обучения и воспитания	Май	Рабочая группа
Обновления фонда методических материалов и средств обучения и воспитания	Март-август	Контрактный управляющий
Информирование педагогов о ФОП, в т.ч. проведение консультаций (индивидуальных и групповых) по вопросам разработки и применения ООП по ФОП ДО и ФАОП ДО	Март-август	Рабочая группа
Модернизация РППС	Март - август	Рабочая группа Педагоги
Родительские собрания, посвященные переходу на ФОП	Апрель, август	Руководитель рабочей группы
2. Мероприятия по разработке и корректировке ООП		
Совещания по вопросам разработки ОП в соответствии с ФОП ДО и ФАОП ДО	По мере необходимости	Рабочая группа
Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей для проектирования части ООП, формируемой участниками образовательных отношений	Февраль - март	Рабочая группа
Разработка части ОП ДО, формируемой участниками образовательных отношений	Март - июнь	Рабочая группа
Разработка проекта ОП ДО по ФОП ДО	Июнь	Рабочая группа
Разработка проектов АОП и АОП по ФАОП ДО	Июль	Рабочая группа
3. Мероприятия по обсуждению и утверждению ООП		
Рассмотрение проекта ООП ДО на заседании педсовета	Май	Руководитель рабочей группы
Доработка проекта ООП ДО	Июнь-июль	Руководитель рабочей группы

		Заведующая
Рассмотрение проектов АОП, АОП на педсовете	Август	Руководитель рабочей группы
Доработка проектов АОП, АОП и утверждение АОП, АООП	Вторая половина августа	Руководитель рабочей группы Заведующая
Размещение ОП ДО, АОП, АОП на сайте	Сентябрь	Ответственный за сайт